

**Інформація щодо зміни термінів виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи АТ
“Полтавагаз” на 2019 — 2028 роки (Інвестиційної програми на 2019 рік)**

станом на 30 червня 2019 року

№ з/п	Назва заходу	Назва робіт та адреса об'єкту	Планований квартал 2019 р. завершення робіт	Квартал на який перенесено завершення робіт
1	2	5	6	7
1	Капремонт	Капітальний ремонт будівельної частини ГК на газопроводі с/т с.В.Балка в.Кірова, Диканського р-ну	2 квартал	4 квартал
2	Капремонт	Капітальний ремонт будівельної частини ГК на газопроводі в/т КСП Леніна смт.Чутове (вул.Полтавський Шлях)	2 квартал	4 квартал
3	Капремонт	Заміна засувки Д=50 мм та встановлення огорожі на газопроводі середнього тиску с.Довгалівка КООП"Мрія", Миргородського р-ну	2 квартал	4 квартал
4	Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Байрак, Диканського р-ну із заміною регулятора тиску, клапана запобіжного, кранів, ремонтом цегляної кладки, штукатурки та покрівлі, бетонуванням підлоги та вимощення, заміною дверей та електроосвітлення, улаштуванням огорожі, фарбуванням	2 квартал	4 квартал
5	Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Василівка, Диканського р-ну із заміною клапанів запобіжних, фільтра, кранів, дверей, електроосвітлення, улаштуванням огорожі, фарбуванням	2 квартал	4 квартал
6	Капремонт	Капітальний ремонт ГРП смт. Шишаки із заміною регулятора тиску, клапанів запобіжних, кранів, ремонтом покрівлі, цегляної кладки, вимощення, підлоги	2 квартал	4 квартал
7	Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Безсали, Лохвицького р-ну із заміною регулятора тиску, запобіжних клапанів, фільтра, кранів, вікна, дверей, фарбуванням	2 квартал	4 квартал
8	Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Ялосовецьке (ДГ 9січня) (на с.Новоіванівка), Хорольського р-ну із заміною регулятора тиску, вікон, дверей, ремонтом покрівлі, підлоги, штукатурки, фарбуванням	2 квартал	3 квартал
9	Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Шахворостівка, Миргородського р-ну із заміною регулятора тиску, клапана запобіжного, фільтра, кранів, вікон, дверей, бетонуванням вимощення, облицюванням стін, ремонтом підлоги, штукатурки, фарбуванням	2 квартал	4 квартал
10	Капремонт	Капітальний ремонт ГРП 63 с. Горбанівка, Полтавського р-ну із заміною регулятора тиску, клапана запобіжного, фільтра, кранів	2 квартал	4 квартал
11	Капремонт	Капітальний ремонт ГРП 29 пос. Яківці вул. Більшовицька 19, Полтавського р-ну із заміною регулятора тиску, клапана запобіжного, фільтра,	2 квартал	4 квартал
12	Реконструкція	Реконструкція ГРП 60 м. Полтава вул. Б.Комісарів 21 (теп. Вул.Січових Стрільців) зі встановленням регулятора тиску, фільтра, кранів, фарбуванням	2 квартал	4 квартал
13	Реконструкція	Реконструкція ГРП 120 с. Івонченці вул. Динамівська 3, Полтавського р-ну з улаштуванням установки для редукування тиску, встановленням кранів, фарбуванням	2 квартал	4 квартал
14	Капремонт	Заміна ШРП 42 с. Лобачі, Решетилівського р-ну	2 квартал	4 квартал
15	Капремонт	Заміна ШРП 38 с. Каленики, Решетилівського р-ну	2 квартал	3 квартал
16	Капремонт	Заміна ШРП с.Поділ, В.Багачанського р-ну	2 квартал	4 квартал
17	Капремонт	Заміна ШРП с.Буряківщина, В.Багачанського р-ну	2 квартал	4 квартал
18	Капремонт	Заміна ШРП с.Якимово, В.Багачанського р-ну	2 квартал	4 квартал
19	Капремонт	Заміна ШРП с.Михайлівка, В.Багачанського р-ну	2 квартал	4 квартал
20	Капремонт	Заміна ШРП с.Надежда (вул.Центральна), Диканського р-ну	2 квартал	3 квартал
21	Капремонт	Заміна ШРП с.Максимівка вул.Степова, Карлівського р-ну	2 квартал	3 квартал
22	Капремонт	Заміна ШРП с.Редути, Карлівського р-ну	2 квартал	3 квартал
23	Капремонт	Заміна ШРП с.Коржиха, Карлівського р-ну	2 квартал	4 квартал
24	Капремонт	Заміна ШРП с.Білухівка, Карлівського р-ну	2 квартал	4 квартал

№ з/п	Назва заходу	Назва робіт та адреса об'єкту	Планований квартал 2019 р. завершення робіт	Квартал на який перенесено завершення робіт
1	2	5	6	7
25	Капремонт	Заміна ШРП с.Кошманівка вул Набережна, Машівського р-ну	2 квартал	4 квартал
26	Капремонт	Заміна ШРП с.Н.Тагамлик, Машівського р-ну	2 квартал	4 квартал
27	Капремонт	Заміна ШРП с.Фрунзе (теп. с.Мирне), Кобеляцького р-ну	2 квартал	4 квартал
28	Капремонт	Заміна ШРП с.Андрійки, Козельщинського р-ну	2 квартал	4 квартал
29	Капремонт	Заміна ШРП с.Хорішки, Козельщинського р-ну	2 квартал	4 квартал
30	Капремонт	Заміна ШРП с.Хорішки, Козельщинського р-ну	2 квартал	4 квартал
31	Капремонт	Заміна ШРП Н-Санжари в.Леніна	2 квартал	4 квартал
32	Капремонт	Заміна ШРП с Руденківка (р-н Кучугури), Н.Санжарського р-ну	2 квартал	4 квартал
33	Капремонт	Заміна ШРП с.Венслави, Лохвицького р-ну	2 квартал	3 квартал
34	Капремонт	Заміна ШГРП пров.Банний,8 м.Хорол	2 квартал	3 квартал
35	Капремонт	Заміна ШРП с.Показове (Лазні) Миргородського району	3 квартал	2 квартал
36	Капремонт	Заміна ШГРП Хорольський р-н с.Бутівці, в.1 Травня,1, Хорольського р-ну	2 квартал	4 квартал
37	Капремонт	Заміна ШГРП с.Ульянівка, в.Центральна,25, (Княжа Лука), Хорольського р-ну	2 квартал	4 квартал
38	Капремонт	Заміна ШГРП №26 м. Миргород вул. Єрківська, 111	2 квартал	4 квартал
39	Капремонт	Заміна ШГРП №7 м.Миргород вул. Київська (грензавод)	2 квартал	3 квартал
40	Капремонт	Заміна ШГРП №10 м.Миргород вул. Почапці	2 квартал	3 квартал
41	Капремонт	Заміна ШГРП №27 м. Миргород вул. Хорольська	2 квартал	3 квартал
42	Капремонт	Заміна ШРП 179 с. Залізничне вул. Космічна, Магістральна, Полтавського р-ну	2 квартал	4 квартал
43	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Андріївка (вул.Ювілейна), Диканського р-ну з заміною анодного поля	2 квартал	4 квартал
44	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Ч.ЯР, Диканського р-ну з заміною анодного поля	2 квартал	4 квартал
45	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с Пришиб (ГРП), Шишацького р-ну з заміною анодного поля	2 квартал	4 квартал
46	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ К.Балка, Шишацького р-ну з заміною анодного поля	2 квартал	4 квартал
47	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Вільний Степ, Н.Санжарського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	2 квартал	4 квартал
48	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Петрівці, Миргородського р-ну з заміною анодного поля	2 квартал	4 квартал
49	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Рублівка (вул.Комарова), Котелевського р-ну з заміною анодного поля	2 квартал	4 квартал
50	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Терни (вул.Леніна), Котелевського р-ну з заміною анодного поля	2 квартал	4 квартал
51	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Рублівка (вул.Брикеля), Котелевського р-ну з заміною анодного поля	2 квартал	4 квартал
52	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ КСП 1 Травня с.Фльорівка, Чутівського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	2 квартал	4 квартал
53	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Вільниця, Чутівського р-ну з заміною анодного поля	2 квартал	4 квартал
54	Реконструкція	Реконструкція СКЗ 294 м. Полтава вул. Кишинівська 50 з заміною анодного поля та СКЗ	2 квартал	4 квартал