

**Інформація щодо зміни термінів виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи АТ
“Полтавагаз” на 2019 — 2028 роки (Інвестиційної програми на 2019 рік)**

станом на 30 вересня 2019 року

№ з/п	Назва заходу	Назва робіт та адреса об'єкту	Планований квартал 2019 р. завершення робіт	Квартал на який перенесено завершення робіт
1	2	5	6	7
1	Капремонт	Капітальний ремонт будівельної частини ГК на газопроводі середнього тиску с.Попівка.вул Польова, Зіньківського р-ну	3 квартал	4 квартал
2	Капремонт	Капітальний ремонт будівельної частини ГК на газопроводі середнього тиску смт. Опішня вул. Леніна	3 квартал	4 квартал
3	Капремонт	Заміна засувки Д-200 мм з на газопроводі н.т. вул.Гоголя від ГРП№2 до вул.Івашенка м.Миргород	3 квартал	4 квартал
4	Капремонт	Заміна засувки Д=200 мм та встановлення огорожі на газопроводі в.т. с.Остапівка, Миргородського р-ну	3 квартал	4 квартал
5	Капремонт	Капітальний ремонт ГРП № 8 м.Карлівка вул.Жовтнева (теп. Вул.Марковича) із заміною регулятора тиску, електроосвітлення, ремонтом заземлення, фарбуванням	3 квартал	4 квартал
6	Капремонт	Капітальний ремонт ГРП смт.Білики, вул.Підгірна, Кобеляцького р-ну із заміною регулятора тиску, крану, вікон	3 квартал	4 квартал
7	Капремонт	Капітальний ремонт ГРП ГПГс.Кунівка, Кобеляцького р-ну із заміною регулятора тиску, ремонтом покрівлі	3 квартал	4 квартал
8	Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Черкашани, Миргородського р-ну із заміною регулятора тиску, клапана запобіжного, фільтра, кранів, вікон, дверей, бетонуванням вимощення, ремонтом цегляної кладки, підлоги, штукатурки, облицюванням стін,	3 квартал	4 квартал
9	Капремонт	Капітальний ремонт ГРП СВК "Багачанський" Хорольського р-ну с.Настасівка (П.Багачка) із заміною регулятора тиску, кранів, вікон, блискавкозахисту, ремонтом штукатурки, заземлювачів, улаштуванням огорожі, фарбуванням	3 квартал	4 квартал
10	Капремонт	Капітальний ремонт ГРП КСП 'Ленінський шлях' (в с.Вишняки), Хорольського р-ну із заміною регулятора тиску, кранів, вікон, ремонтом покрівлі, підлоги, штукатурки, фарбуванням	3 квартал	4 квартал
11	Капремонт	Капітальний ремонт ГРП 92 м. Полтава вул. Гожулянська 18 із заміною регулятора тиску, клапана запобіжного, фільтра, кранів	3 квартал	4 квартал
12	Капремонт	Заміна ШРП 80 с. Ганжі, Решетилівського р-ну	3 квартал	4 квартал
13	Капремонт	Заміна ШРП 24 с. Жовтневе (теп.с.Покровське), Решетилівського р-ну	4 квартал	3 квартал
14	Капремонт	Заміна ШРП 4 сел. Решетилівка ЦРБ, Решетилівського р-ну	3 квартал	4 квартал
15	Капремонт	Заміна ШРП Баранівка, Шишацького р-ну	3 квартал	4 квартал
16	Капремонт	Заміна ШРП с Воронянщина, Шишацького р-ну	3 квартал	4 квартал
17	Капремонт	Зміни ШРП с Вишневе, Шишацького р-ну	3 квартал	4 квартал
18	Капремонт	Заміна ШРП с.Попівка вул.Виноградна (Крупської), Карлівського р-ну	3 квартал	4 квартал
19	Капремонт	Заміна ШРП с.Попівка, Карлівського р-ну	3 квартал	4 квартал
20	Капремонт	Заміна ШРП с.Дмитрівка, Машівського р-ну	3 квартал	4 квартал
21	Капремонт	Заміна ШРП с.Латашівка, Машівського р-ну	3 квартал	4 квартал
22	Капремонт	Заміна ШРП с.Андрійки, Козельщинського р-ну	3 квартал	4 квартал
23	Капремонт	Заміна ШРП с мала Терещипина, г.Санжарського р-ну	3 квартал	4 квартал
24	Капремонт	Заміна ШРП с.Сушинівка Кобеляцького р-ну	3 квартал	4 квартал
25	Капремонт	Заміна ШРП с.Суша Кобеляцького р-ну	3 квартал	4 квартал
26	Капремонт	Заміна ШРП с.Котовське (тепер. с.Вітрова Балка), Кобеляцького р-ну	3 квартал	4 квартал
27	Капремонт	Заміна ШРП с.Бутенки, Кобеляцького р-ну	3 квартал	4 квартал
28	Капремонт	Заміна ШРП с.Мідянівка, Кобеляцького р-ну	3 квартал	4 квартал
29	Капремонт	Заміна ШРП с. К — Куці, Кобеляцького р-ну	3 квартал	4 квартал
30	Капремонт	Заміна ШРП с. К — Куці, Кобеляцького р-ну	3 квартал	4 квартал
31	Капремонт	Заміна ШРП с.Золотарівка, Кобеляцького р-ну	3 квартал	4 квартал
32	Капремонт	Заміна ШРП с Шпортьки, Н.Санжарського р-ну	3 квартал	4 квартал
33	Капремонт	Заміна ШРП Н-Санжари в.Полтавська	3 квартал	4 квартал

№ з/п	Назва заходу	Назва робіт та адреса об'єкту	Планований квартал 2019 р. завершення робіт	Квартал на який перенесено завершення робіт
1	2	5	6	7
34	Капремонт	Заміна ШРП с.Слобідка Миргородського району	3 квартал	4 квартал
35	Капремонт	Заміна ШРП с.Сторожеве Чутівського р-ну	3 квартал	4 квартал
36	Капремонт	Заміна ШРП КСП Зоря с.Войнівка в.Леніна, Чутівського р-ну	3 квартал	4 квартал
37	Капремонт	Заміна ШРП с. Чутове в.Фрунзе	3 квартал	4 квартал
38	Капремонт	Заміна ШРП КСП Орчик с.Гряково в.Жовтнева, Чутівського р-ну	3 квартал	4 квартал
39	Капремонт	ШРП с. Василівка пров.Шкільний Чутівського р-ну	3 квартал	4 квартал
40	Капремонт	Заміна ШРП с.Чапаєве пров.Аптечний, Чутівського р-ну	3 квартал	4 квартал
41	Капремонт	Заміна ШРП 63 с. Гожули (с.Лавки) вул. Інженерна, Гостинна, Полтавського р-ну	3 квартал	4 квартал
42	Капремонт	Заміна ШРП 178 с. Бочанівка вул. Садова 34а, Полтавського р-ну	3 квартал	4 квартал
43	Капремонт	Заміна ШРП 146 с. Жуки вул. 40-річчя Перемоги 34, Полтавського р-ну	3 квартал	4 квартал
44	Капремонт	Заміна ШРП 140 с. Тахтаулово вул. Центральна 35, Полтавського р-ну	3 квартал	4 квартал
45	Будівництво	Нове будівництво СКЗ смт. Шишаки, вул. Бутова Гора	3 квартал	4 квартал
46	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Диканька в.Леніна (теп.-вул.Незалежності) з заміною анодного поля	3 квартал	4 квартал
47	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ Ковалівка Шишацького р-ну з заміною анодного поля	3 квартал	4 квартал
48	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Шилівка, Зіньківського р-ну з заміною анодного поля	3 квартал	4 квартал
49	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.К.Ганівка, Зіньківського р-ну з заміною анодного поля	3 квартал	4 квартал
50	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Тарасівка, Зіньківського р-ну з заміною анодного поля	3 квартал	4 квартал
51	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ смт.Опішня, вул.Мороховця, Зіньківського р-ну з заміною анодного поля	3 квартал	4 квартал
52	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Попівка вул.Пролетарська, Карлівського р-ну з заміною анодного поля	3 квартал	4 квартал
53	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Попівка вул. Леніна, Карлівського р-ну з заміною анодного поля	3 квартал	4 квартал
54	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Тарасівка вул.Полтавська, Карлівського р-ну з заміною анодного поля	3 квартал	4 квартал
55	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ смт Машівка вул Нестерця з заміною анодного поля	3 квартал	4 квартал
56	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Абрамівка, Машівського р-ну з заміною анодного поля	3 квартал	4 квартал
57	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Михайлівка вул.Нафтовиків, Машівського р-ну з заміною анодного поля	3 квартал	4 квартал
58	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Кошманівка вул Радянська, Машівського р-ну з заміною СКЗ	3 квартал	4 квартал
59	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Задовга, Козельщинського р-ну	3 квартал	4 квартал
60	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Хейловщина Чорнухинський р-н з заміною анодного поля	3 квартал	4 квартал
61	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Вовківське, Лохвицького р-ну з заміною СКЗ	3 квартал	4 квартал
62	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Бодаква, Лохвицького р-ну з заміною анодного поля	3 квартал	4 квартал
63	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ КСП ім.Леніна с.Ст.Аврамівка (с.Бутівці), Хорольського р-ну з заміною анодного поля	3 квартал	4 квартал
64	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Ст.Аврамівка (с.Ульянівка), Хорольського р-ну з заміною анодного поля	3 квартал	4 квартал
65	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ вул.Прорізна, м.Миргород з заміною анодного поля та СКЗ	3 квартал	4 квартал
66	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Клепачі, Хорольського р-ну з заміною СКЗ	3 квартал	4 квартал

№ з/п	Назва заходу	Назва робіт та адреса об'єкту	Планований квартал 2019 р. завершення робіт	Квартал на який перенесено завершення робіт
1	2	5	6	7
67	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Клепачі, Хорольського р-ну з заміною анодного поля	3 квартал	4 квартал
68	Капремонт	СКЗ с.Шульги Миргородського р-ну з заміною анодного поля	3 квартал	4 квартал
69	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 69 м. Полтава вул.Патріарха Мстислава (К.Лібкнехта) ГРП з заміною анодного	3 квартал	4 квартал
70	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 49 м. Полтава вул. Миру 24 з заміною анодного поля	3 квартал	4 квартал
71	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 81 м. Полтава вул. Комінтерна 40 (теп. Вул.Новобудовна) з заміною анодного поля	3 квартал	4 квартал
72	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 86 м. Полтава вул. Профінтерна 2/2 (теп. Вул.Бузкова) з заміною анодного поля	3 квартал	4 квартал
73	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 76 м. Полтава вул. Пушкіна 88 з заміною анодного поля та СКЗ	3 квартал	4 квартал
74	Реконструкція	Реконструкція СКЗ с.Ковалі Чорноморського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	3 квартал	4 квартал
75	Реконструкція	Реконструкція СКЗ с.Дібрівне, Лохвицького р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	3 квартал	4 квартал
76	Реконструкція	Реконструкція СКЗ списки, Лохвицького р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	3 квартал	4 квартал
77	Реконструкція	Реконструкція СКЗ с.Вирішальне, Лохвицького р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	3 квартал	4 квартал
78	Реконструкція	Реконструкція СКЗ с.Яхники, Вдовицького р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	3 квартал	4 квартал
79	Реконструкція	Реконструкція СКЗ с.Вирішальне, Вдовицького р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	3 квартал	4 квартал
80	Реконструкція	Реконструкція СКЗ с.Саранчине, Лохвицького р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	3 квартал	4 квартал
81	Реконструкція	Реконструкція СКЗ 295 с. Супрунівка вул. Тампонажна, Полтавського р-ну з заміною анодного	3 квартал	4 квартал
82	Реконструкція	Реконструкція СКЗ 80 м. Полтава вул. Зелена з заміною анодного поля та СКЗ	3 квартал	4 квартал