

Звітна інформація щодо виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2017 — 2026 роки
газорозподільного підприємства ПАТ "Полтавагаз"
за 2017 рік

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.1.	І. Розподільчі газопроводи						
			Будівництво					
			Капремонт					
			Реконструкція					
			Інше	х	2,637	4,979	1090	1715
		Газорозподільчі мережі	Заміна ділянки газопроводу низького тиску селище Гоголево від ГРЛ№2 вул.Баранівська (по вул.Жовтнева), км ***	км	1,430	1,824	458	604
			Заміна газопроводу низького тиску село Бірки, В.Багачанського р-ну, км****	км	-	1,750	-	455
			Заміна газопроводу в/т смт.Шишаки, км	км	0,205	0,210	177	184
			Заміна ділянки газопроводу с/т с.Петрівці ПСГ. ім.Іваненка, Миргородського р-ну, км ***	км	0,846	1,030	401	416

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Заміна ділянки газопроводу в/т с.Войнівка в.Гагаріна, Чутівського р-ну, км	км	0,156	0,165	54	56,00
					2,637	4,979	1090	1715
			II. Відключаючі пристрої					
		Відключаючі пристрої	Будівництво					
			Капремонт					
			Реконструкція					
			Технічне переоснащення					
			Інше					
			III. ГРП					
			Будівництво					
			Капремонт	х	39	21	3060	1024
			Капітальний ремонт будівлі ГРП с.В.Будища, Диканського р-ну з	шт	1	1	24	25
			Капітальний ремонт будівлі ГРП с.Шафранівка, Шишацького р-ну	шт	1	1	24	23
			Капітальний ремонт будівлі ГРП с.Андріївка, Хорольського р-ну *****	шт	1	0	92	0
			Капітальний ремонт будівлі ГРП КСП 'Тарасівське' с.Ерківці, Хорольського р-ну *****	шт	1	0	10	0

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Капітальний ремонт будівлі ГРП №2 вул.Гоголя 184, (м.Миргород) *****	шт	1	0	24	0
			Капітальний ремонт будівлі ГРП с.Хомутець , Миргородського р-ну *****	шт	1	0	110	0
			Капітальний ремонт будівлі ГРП ГРП ДКЗ №62 (в с.Дібрівка), Миргородського р-ну *****	шт	1	0	82	0
			Капітальний ремонт будівлі ГРП с.Попівка ПОСП "Батьківщина" *****	шт	1	0	94	0
			Капітальний ремонт будівлі ГРП с Дмитренки, Н.Санжарського р-ну *****	шт	1	0	4	0
			Капітальний ремонт будівлі ГРП, с.Сторожеве Чутівського р-ну *****	шт	1	0	35	0
			Капітальний ремонт будівлі ГРП с.Божківське (вул.Центральна, 3), Полтавського р-ну	шт	1	1	14	14

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Капітальний ремонт будівлі ГРП 73 с. Рибці вул. Декабристів 51 (вул.Агітаційна), Полтавського р-ну	шт	1	1	5	5
			Капітальний ремонт будівлі ГРП 37 м. Полтава вул. Баленко 4	шт	1	1	5	5
			Капітальний ремонт будівлі ГРП 106 с. Бречківка вул Горького 26, Полтавського р- ну	шт	1	1	34	35
			Капітальний ремонт будівлі ГРП 65 с. Лавки вул. Лавчанська 62, Полтавського р-ну	шт	1	1	5	5
			Капітальний ремонт обладнання ГРП с.Устимівка РДГ-50,Глобинського р-ну	шт	1	0	6	0
			Капітальний ремонт обладнання ГРП с.Орданівка, Диканського р- ну *****	шт	1	0	9	0
			Капітальний ремонт обладнання ГРП с.Стасі, Диканського р-ну *****	шт	1	0	9	0
			Капітальний ремонт обладнання ГРП с.Василівка, Диканського р-ну *****	шт	1	0	9	0
			Капітальний ремонт обладнання ГРП с.Шафранівка, Шишацького р-ну	шт	1	1	38	37

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Капітальний ремонт обладнання ГРП с.Кибинці Миргородського р-ну *****	шт	1	0	6	0
			Капітальний ремонт обладнання ГРП с.Хомутець, Миргородського р-ну *****	шт	1	0	8	0
			Капітальний ремонт обладнання ГРП ГРП ДКЗ №62 (в с.Дібрівка), Миргородського р-ну	шт	1	1	95	95
			Капітальний ремонт обладнання ГРП с.Попівка ПОСП "Батьківщина" *****	шт	1	0	6	0
			Капітальний ремонт обладнання ГРП 8 м. Полтава Площа Леніна 2 (теп. Вул.Конституції, 2) *****	шт	1	0	512	0
			Капітальний ремонт обладнання ГРП 25 м. Полтава вул. Жовтнева 46 *****	шт	1	0	512	0
			Капітальний ремонт обладнання ГРП 12 а м. Полтава ст. Південна 21	шт	1	1	91	92
			Капітальний ремонт обладнання ГРП 15 м. Полтава Першотравневий пр- кт 24	шт	1	1	91	91

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Капітальний ремонт обладнання ГРП 19 м. Полтава вул. Сако 4	шт	1	1	91	91
			Капітальний ремонт обладнання ГРП 46 м. Полтава вул. Совнаркомівська 2 (теп.Грушевського,1)	шт	1	1	91	93
			Капітальний ремонт обладнання ГРП 97 с. В.Тростянець вул. Шляхова 27, Полтавського р-ну	шт	1	1	35	35
			Капітальний ремонт обладнання ГРП 106 с. Бречківка вул Горького 26, Полтавського р-ну	шт	1	1	35	36
			Капітальний ремонт обладнання ГРП 67 с. Супрунівка вул. Леніна 36, Полтавського р-ну	шт	1	1	91	90
			Капітальний ремонт обладнання ГРП 94 с. Шостаки (вул.Петра Жданюка), Полтавського р-ну	шт	1	1	35	35
			Капітальний ремонт ГРП 17 м. Полтава Пл.Слави *****	шт	1	0	512	0
			Капітальний ремонт обладнання ГРП 84 с. Жуки вул. Короленко, Полтавського р-ну	шт	1	1	91	90

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ГРП	Капітальний ремонт обладнання ГРП м. Полтава, вул. Шведська Могила (ПНДІ свиноводства)	шт	1	1	91	92
			Капітальний ремонт обладнання ГРП с. Рокита РДГ-100-В, В.Багачанського р-ну	шт	1	1	26	27
			Капітальний ремонт обладнання ГРП 74 с. Дружба, Решетилівського р-ну	шт	1	1	8	8
			Реконструкція	х	1	0	177	183
			Реконструкція ГРП, с.Сторожеве Чутівського р-ну	шт	1	1	177	183,0
			Технічне переоснащення					
			Інше	х	38	38	2660	2678
			Реконструкція ГРП с.В.Будища, Диканського р-ну з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	70
			Реконструкція ГРП Гоголево, Шишацького р-ну з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	70
			Реконструкція ГРП с. Волошкове, Зіньківського р-ну з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	69
			Реконструкція ГРП с.Савкове, Зіньківського р-ну з встановленням комплексів телеметрії	шт	1	1	70	70

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Реконструкція ГРП с.Батьки Зіньківського р-ну з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	70
			Реконструкція ГРП с.Рудка, Лохвицького р-ну з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	68
			Реконструкція ГРП с.Мехедівка, Лохвицького р- ну з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	70
			Реконструкція ГРП с.Сенча, Лохвицького р-ну з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	70
			Реконструкція ГРП м.Червонозаводське вул.Пролетарська з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	69
			Реконструкція ГРП СТОВ "Мир" с.Шарківщина Миргородськог р-ну з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	72
			Реконструкція ГРП №1 вул.Шевченка м.Хорол з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	72
			Реконструкція ГРП №2 вул.Гоголя 184 (м.Миргород), встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	71

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Реконструкція ГРП №4 вул.Козацька 1, (м.Миргород, вул.Лікарняна) з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	69
			Реконструкція ГРП №6 вул.Депутатська, 6 м.Миргород з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	71
			Реконструкція ГРП №7 вул.Козацька м.Миргород (СПТУ-44) з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	71
			Реконструкція ГРП с.Бакумівка Миргородського р-ну (блочне) з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	72
			Реконструкція ГРП №8 вул.Гоголя, 170 м.Миргород з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	71
			Реконструкція ГРП №13 вул.Котляревського 55, (м.Миргород) з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	69
			Реконструкція ГРП КСП 'Тарасівське' с.Ерківці, Хорольського р-ну з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	72

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Реконструкція ПСП 'Зубівка' (с.Зубовка), Миргородського р-ну з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	72
			Реконструкція ГРП с.Кравці Хорольського р-ну з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	71
			Реконструкція ГРП вул.Дранки (с.Лещенки), Миргородського р-ну з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	72
			Реконструкція ГРП с.Н.Байрак , Хорольського р- ну з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	71
			Реконструкція ГРП Агропромколедж (с.Анастасівка), Хорольського р-ну з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	71
			Реконструкція ГРП с.Новачіха ПОП ім.Кірова, Хорольського р-ну з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	71
			Реконструкція ГРП с.Попівка ПОСП "Батьківщина", Миргородського р-ну з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	72

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Реконструкція ГРП СТОВ Ключниківське (смт.Ромодан біля ГРС), Миргородського р-ну з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	70
			Реконструкція ГРП с.Хоменки (СТОВ 'Мусіївське'), Хорольського р-ну з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	72
			Реконструкція ГРП с.Хомутець, Миргородського р-ну з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	72
			Реконструкція ГРП с.Черевки СТОВ "Україна", Миргородського р-ну з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	72
			Реконструкція ГРП Н.Санжари в.Чкалова з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	69
			Реконструкція ГРП с Великі Солонці, Н.Санжарського р-ну з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	71
			Реконструкція ГРП с Дмитренки, Н.Санжарського р-ну з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	70

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Реконструкція ГРП 84 с. Жуки вул. Короленко, Полтавського р-ну з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	70	
			Реконструкція ГРП 85 с. Ковалівка музей Макаренко, Полтавського р-ну з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	68	
			Реконструкція ГРП 103 с. Бугаївка вул. Гоголя 1, Полтавського р-ну з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	69	
			Реконструкція ГРП 94 с. Шостаки, Полтавського р-ну, з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	71	
			Реконструкція ГРП 68 с. Заворскло вул. Леніна 1, Полтавського р-ну з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	1	70	68	
					78	59	5897	3885	
			IV. ШРП						
			Будівництво						
			Капремонт	х	199	76	16354	6522	
			Встановлення огорожі ШРП с Баранівка, Шишацького р- ну *****	шт	1	0	9	0	
			Встановлення огорожі ШРП с.Вишневе, Шишацького р- ну *****	шт	1	0	9	0	

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Капітальний ремонт ШРП м.Червонозаводське вул.Червоноармійська (теп. м.Заводське, вул.Озерна) з заміною рег. Тиску та ЗЗК *****	шт	1	0	11	0
			Капітальний ремонт ШРП м.Червонозаводське вул.Ватутіна 162 (теп. м.Заводське, вул.Ватутіна) з заміною рег. Тиску та ЗЗК *****	шт	1	0	17	0
			Встановлення огорожі ШРП с Нехвороща, Н.Санжарського р-ну *****	шт	1	0	6	0
			Встановлення огорожі ШРП с Мала Перещепина, Н.Санжарського р-ну *****	шт	1	0	8	0
			Ремонт огорожі ШРП ШП-2 РД-50-2 с.Котельва в.Маяковського *****	шт	1	0	3	0
			Ремонт огорожі ШРП с.Котельва в.Щорса *****	шт	1	0	5	0
			Ремонт огорожі ШРП с.Котельва в.Залізняка *****	шт	1	0	4	0
			Ремонт огорожі ШРП - 400с.Котельва в Крупській *****	шт	1	0	5	0

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ремонт огорожі ШРП 13 с. Піщане, Решетилівського р- ну	шт	1	1	8	8
			Заміна ШРП с.Погреби вул.Гагаріна, Глобинського р- ну	шт	1	1	107	112
			Заміна ШРП с. Старий Хутір, Глобинського р-ну *****	шт	1	0	78	0
			Заміна ШРП м. Глобине вул. Зелена	шт	1	1	88	89
			Заміна ШРП с.Сиротенки вул.Козацька, Глобинського р-ну	шт	1	1	85	85
			Заміна ШРП с.В.Кринки вул.Шевченка, Глобинського р-ну *****	шт	1	0	112	0
			Заміна ШРП ШРП с.В.Кринки вул.Чкалова, Глобинського р-ну *****	шт	1	0	87	0
			Заміна ШРП с.Ламане, Глобинського р-ну	шт	1	1	86	85
			Заміна ШРП с.В.Будища в.Куйбишева, Диканського р- ну	шт	1	1	92	89
			Заміна ШРП с.Диканька в.Енгельса	шт	1	1	85	84
			Заміна ШРП с.Балясне (вул.Побутова), Диканського р-ну	шт	1	1	90	93
			Заміна ШРП с.Балясне (вул. 1 Травня), Диканського р-ну *****	шт	1	0	85	0
			Заміна ШРП Шишаки вул 23 вересня	шт	1	1	94	91

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Заміна ШРП с.Надежда (вул.Центральна), Диканського р-ну *****	шт	1	0	89	0
			Заміна ШРП с.Орданівка в.Шкільна, Диканського р-ну *****	шт	1	0	87	0
			Заміна ШРП К Балка, Шишацького р-ну *****	шт	1	0	92	0
			Заміна ШРП с Хвощове, Шишацького р-ну	шт	1	1	92	90
			Заміна ШРП с Воронянщина, Шишацького р-ну *****	шт	1	0	94	0
			Заміна ШРП Шишаки вул К Тутки (хлібзавод) *****	шт	1	0	94	0
			Заміна ШРП Шишаки вул Луг	шт	1	1	94	90
			Заміна ШРП Шишаки вул Партизанська	шт	1	1	94	91
			Заміна ШРП В Перевіз Самарі, Шишацького р-ну	шт	1	1	94	92
			Заміна ШРП вул Павлика (гімназія) (смт.Шишаки) *****	шт	1	0	89	0
			Зміни ШРП Шишаки вул Ломоносова *****	шт	1	0	91	0
			Зміни ШРП с Вишневе, Шишацького р-ну *****	шт	1	0	91	0

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Зміни ШРП с Пелагеївка, Шишацького р-ну	шт	1	1	94	90
			Зміни ШРП Шишаки (вул.Павлика, школа) *****	шт	1	0	92	0
			Заміна ШРП с.Ярохівка, Диканського р-ну *****	шт	1	0	88	0
			Заміна ШРП с.Чернещина, Диканського р-ну	шт	1	1	91	89
			Заміна ШРП с.Диканька в.Котовського (теп.- пров.Ранковий) *****	шт	1	0	90	0
			Заміна ШРП с.Надежда (вул.Решетилівська), Диканського р-ну *****	шт	1	0	90	0
			Заміна ШРП с.Диканька в.Мічуріна *****	шт	1	0	91	0
			Заміна ШРП ШРП с.Диканька в.Тельмана	шт	1	1	90	89
			Заміна ШРП с.Балясне в.Радянська, Диканського р- ну *****	шт	1	0	89	0
			Заміна ШРП с. Ступки , Зіньківського р-ну	шт	1	1	91	89
			Заміна ШРП м.Зіньків, вул.Комінтерна (теп. Вул.Солов'янівська)	шт	1	1	91	87
			Заміна ШРП с.В.Павлівка , Зіньківського р-ну	шт	1	1	91	93
			Заміна ШРП с. Удовиченки Зіньківського р-ну *****	шт	1	0	91	0
			Заміна ШРП с.Власівка , Зіньківського р-ну	шт	1	1	91	87
			Заміна ШРП с.Дейкалівка, Зіньківського р-ну *****	шт	1	0	90	0

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Заміна ШРП с.Дейкалівка РД-50, Зіньківського р-ну *****	шт	1	0	90	0
			Заміна ШРП м.Зіньків, вул.Котовського (теп.- вул.Гончарна) *****	шт	1	0	91	0
			Заміна ШРП м.Зіньків, вул.Г.Сковороди *****	шт	1	0	91	0
			Заміна ШРП м.Зіньків, вул.Гоголя	шт	1	1	91	87
			Заміна ШРП м.Зіньків, вул.Леніна,98 (теп.- вул.Воздвиженська) *****	шт	1	0	91	0
			Заміна ШРП м.Зіньків, вул.М.Чурай	шт	1	1	91	87
			Заміна ШГРП №23 смт Опішня, вул.Комсомольська, 1 *****	шт	1	0	93	0
			Заміна ШРП смт.Опішня вул.Заливчого 34 (теп.- вул.Лисенка) *****	шт	1	0	93	0
			Заміна ШРП ШРП с. Халтуріно, Карлівського р- ну	шт	1	1	77	76
			Заміна ШРП с.Халтуріно, Карлівського р-ну	шт	1	1	77	77
			Заміна ШРП с.Максимівка вул.Степова, Карлівського р- ну *****	шт	1	0	76	0
			Заміна ШРП с.Максимівка вул.Першотравнева, Карлівського р-ну	шт	1	1	76	77
			Заміна ШРП с.Редути, Карлівського р-ну *****	шт	1	0	75	0
			Заміна ШРП с.Коржиха, Карлівського р-ну *****	шт	1	0	76	0

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Заміна ШРП с.Білухівка, Карлівського р-ну *****	шт	1	0	76	0
			Заміна ШРП с.Білухівка, Карлівського р-ну *****	шт	1	0	76	0
			Заміна ШРП с.Розумівка пров.Набережний, Карлівського р-ну	шт	1	1	76	76
			Заміна ШРП с.Дмитрівка, Машівського р-ну *****	шт	1	0	85	0
			Заміна ШРП с.М.Нехвороща, Машівського р-ну	шт	1	1	76	77
			Заміна ШРП с.Павлівка, Машівського р-ну *****	шт	1	0	76	0
			Заміна ШРП с.Латишівка, Машівського р-ну *****	шт	1	0	76	0
			Заміна ШРП с.Н.Тагамлик, Машівського р-ну *****	шт	1	0	76	0
			Заміна ШРП смт. Машівка вул.Леніна *****	шт	1	0	76	0
			Заміна ШРП м. Кобеляки, вул.Пархоменка	шт	1	1	54 29	79
			Заміна ШРП с.Сухинівка Кобеляцького р-ну *****	шт	1	0	83	0
			Заміна ШРП м.Кобеляки, вул.Радянська	шт	1	1	83	79
			Заміна ШРП с.Суша Кобеляцького р-ну *****	шт	1	0	79	0
			Заміна ШРП с.Фрунзе, (теп.-с.Мирне) Кобеляцького р-ну *****	шт	1	0	79	0
			Заміна ШРП с.Котовське, Кобеляцького р-ну*****	шт	1	0	81	0
			Заміна ШРП с.Бутенки, Кобеляцького р-ну *****	шт	1	0	81	0

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Заміна ШРП с.Мідянівка, Кобеляцького р-ну*****	шт	1	0	84	0
			Заміна ШРП с. К — Кущі, Кобеляцького р-ну*****	шт	1	0	84	0
			Заміна ШРП с. К — Кущі, Кобеляцького р-ну*****	шт	1	0	84	0
			Заміна ШРП с.Ганжівка, Кобеляцького р-ну*****	шт	1	0	84	0
			Заміна ШРП с.Золотарівка, Кобеляцького р-ну*****	шт	1	0	84	0
			Заміна ШРП с.Солониця, Козельщинського р-ну *****	шт	1	0	75	0
			Заміна ШРП с.Пашківка, Козельщинського р-ну	шт	1	1	84	82
			Заміна ШРП с.Приліпки, Козельщинського р-ну	шт	1	1	84	82
			Заміна ШРП с.Омельниче, Козельщинського р-ну *****	шт	1	0	84	0
			Заміна ШРП с.Андрійки, Козельщинського р-ну *****	шт	1	0	84	0
			Заміна ШРП с.Андрійки, Козельщинського р-ну *****	шт	1	0	84	0
			Заміна ШРП с.Бреусівка, Козельщинського р-ну *****	шт	1	0	84	0
			Заміна ШРП с.Хорішки, Козельщинського р-ну *****	шт	1	0	84	0
			Заміна ШРП с.Хорішки, Козельщинського р-ну *****	шт	1	0	84	0

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ШРП	Заміна ШРП с.Хорішки, Козельщинського р-ну *****	шт	1	0	84	0
			Заміна ШРП с Великий Кобелячок, Н.Санжарського р-ну *****	шт	1	0	84	0
			Заміна ШРП с Шпортьки, Н.Санжарського р-ну *****	шт	1	0	84	0
			Заміна ШРП с Зачепилівка (вул.Миру), Н.Санжарського р-ну *****	шт	1	0	84	0
			Заміна ШРП смтН.Санжари вул Шевченка	шт	1	1	84	80
			Заміна ШРП Н-Санжари в.Полтавська *****	шт	1	0	84	0
			Заміна ШРП Н-Санжари в.Леніна *****	шт	1	0	84	0
			Заміна ШРП с Мала Перещепина, Н.Санжарського р-ну *****	шт	1	0	84	0
			Заміна ШРП с.Зачепилівка (вул.Заводська) Н.Санжарського р-ну	шт	1	1	84	80
			Заміна ШРП с Руденківка (р- н Вовкодерівка), Н.Санжарського р-ну *****	шт	1	0	84	0
			Заміна ШРП с Руденківка (р- н Кучугури), Н.Санжарського р-ну *****	шт	1	0	84	0
			Заміна ШРП с.Васильки, Лохвицького р-ну *****	шт	1	0	89	0

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Заміна ШРП с.Харківці, Лохвицького р-ну *****	шт	1	0	94	0
			Заміна ШРП с.Венслави, Лохвицького р-ну *****	шт	1	0	94	0
			Заміна ШРП с.Гамаліївка, Лохвицького р-ну *****	шт	1	0	94	0
			Заміна ШРП с.Гільці,, Чорнухинського р-ну *****	шт	1	0	94	0
			Заміна ШРП м.Лохвиця вул.Денисенка вул.Леніна *****	шт	1	0	94	0
			Заміна ШРП с.Лука, Лохвицького р-ну	шт	1	1	94	92
			Заміна ШРП с.Токарі, Лохвицького р-ну	шт	1	1	94	90
			Заміна ШРП смт Чорнухи вул Мележика *****	шт	1	0	94	0
			Заміна ШРП с.Шкадрети, Лохвицького р-ну *****	шт	1	0	94	0
			Заміна ШРП пров.Банний м.Хорол *****	шт	1	0	74	0
			Заміна ШРП вул. Вокзальна м.Хорол *****	шт	1	0	74	0
			Заміна ШРП вул.Кременчуцька,12 м.Хорол *****	шт	1	0	74	0
			Заміна ШРП вул.Леніна,179 м.Хорол	шт	1	1	75	77
			Заміна ШРП про. Вишневий м.Хорол *****	шт	1	0	74	0
			Заміна ШРП вул.Чехова м.Хорол *****	шт	1	0	74	0
			Заміна ШРП №4 вул. Осипенка м.Миргород	шт	1	1	76	78

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Заміна ШРП КСП 'Щорса' РД-50 (по вул.Заозерній в с.Поливяне), Миргородського р-ну	шт	1	1	93	94
			Заміна ШРП с.Хомутець (по вул.Шевченка №111), Миргородського р-ну	шт	1	1	78	80
			Заміна ШРП вул.Фрунзе,16 м.Хорол	шт	1	1	75	74
			Заміна ШП с.Деркачі , Миргородського р-ну	шт	1	1	84	85
			Заміна ШРП с П,Багачка /СВК Багачанський/, Хорольського р-ну *****	шт	1	0	73	0
			Заміна ШРП с.Ст.Аврамівка, Хорольського р-ну	шт	1	1	77	80
			Заміна ШРП с.Ст.Аврамівка, Хорольського р-ну	шт	1	1	77	80
			Заміна ШРП с.Ст.Аврамівка, Хорольського р-ну	шт	1	1	77	80
			Заміна ШРП ВСК 'Україна' (с.Ставки), Хорольського р- ну *****	шт	1	0	92	0
			Заміна ШРП с.Черкащани (с.Писарівка), Миргородського р-ну	шт	1	1	80	80
			Заміна ШП-1 с.Комишня , Миргородського р-ну	шт	1	1	93	94
			Заміна ШРП с.Білики (вул.Миру) Миргородського району *****	шт	1	0	78	0

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Експлуатація мереж			Заміна ШРП с.Зубівка (вул.Партизанська) Миргородського району *****	шт	1	0	94	0
			Заміна ШРП ПСП 'Зубівка' (вул.Перемоги) Миргородського району *****	шт	1	0	94	0
			Заміна ШРП ПСП 'Зубівка' (вул.Леніна) Миргородського району *****	шт	1	0	94	0
			Заміна ШРП ПСП 'Зубівка' (вул.Гурамівшілі) Миргородського району *****	шт	1	0	96	0
			Заміна ШРП №26 вул. Ерківська м.Миргород *****	шт	1	0	84	0
			Заміна ШРП №7 вул. Київська (грензавод) м.Миргород *****	шт	1	0	71	0
			Заміна ШРП №10 вул. Почапці м.Миргород *****	шт	1	0	79	0
			Заміна ШРП №27 вул. Хорольська (коноплезавод) м.Миргород *****	шт	1	0	83	0
			Заміна ШРП с.Ульянівка, Хорольського району *****	шт	1	0	92	0
			Заміна ШРП с.Хильківка Хорольського району *****	шт	1	0	90	0
			Заміна ШРП ВСК 'Україна' (с.Штомпелівка) Хорольського району	шт	1	1	86	90

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Заміна ШРП с.Слобідка Миргородського району *****	шт	1	0	83	0
			Заміна ШРП с.Показове (Лазні) Миргородського району *****	шт	1	0	91	0
			Заміна ШРП с.Бутівці Хорольського району *****	шт	1	0	87	0
			Заміна ШРП ШП-1 Хлібна база 88 с.Артемівка в.Ушакова, Чутівського р-ну	шт	1	1	96	100
			Заміна ШРП с.Чутове в. Жовтнева *****	шт	1	0	102	0
			Заміна ШРП КСП Леніна с.Чутово в.Жовтнева (по вул.Полтавський Шлях — біля ПТУ	шт	1	1	94	97
			Заміна ШРП КСП Леніна с.Чутове в.Молодіжна *****	шт	1	0	94	0
			Заміна ШРП с.Чутове вул. Сонячна *****	шт	1	0	94	0
			Заміна ШРП с.Чутове в. Коханова	шт	1	1	94	97
			Заміна ШРП с.Чутове ПП Зіненко (в.Полтавський Шлях) *****	шт	1	0	94	0
			Заміна ШП-1 ШРП КСП Леніна с.Чутово в.Жовтнева (по вул.Полтавський Шлях — автостанція) *****	шт	1	0	94	0

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Заміна ШРП с.Чапаєве пров.Аптечний, Чутівського р-ну *****	шт	1	0	94	0
			Заміна ШРП с.Василівка в.Гагаріна Чутівського р-ну *****	шт	1	0	94	0
			Заміна ШРП с.Милорадово (вул.Молодіжна), Котелевського р-ну *****	шт	1	0	96	0
			Заміна ШРП с.Котельва в.Островського	шт	1	1	100	96
			Заміна ШРП с.Котельва вул.Петровського, *****	шт	1	0	94	0
			Заміна ШРП с.Більськ в.Петровського	шт	1	1	94	96
			Заміна ШРП с.Михайлівка 1, Котелевського р-ну *****	шт	1	0	94	0
			Заміна ШРП с.Котельва в.Пушкіна, Котелевського р- ну *****	шт	1	0	94	0
			Заміна ШРП с.Котельва в.Комсомольська *****	шт	1	0	94	0
			Заміна ШРП с.Котельва в.Спичака *****	шт	1	0	94	0
			Заміна ШРП 139 с. Тахтаулово вул. Центральна 9 а (с.Побиванка), Полтавського р-ну *****	шт	1	0	83	0
			Заміна ШРП 156 с. Кованьковка вул. Першотравнева 5, Полтавського р-ну *****	шт	1	0	83	0

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Заміна ШРП 123 с. Сердюки вул. Шолохова 20, Полтавського р-ну	шт	1	1	83	86
			Заміна ШРП 79 с. Щербані вул. Держинського, Полтавського р-ну	шт	1	1	83	85
			Заміна ШРП 188 с. Степне вул. Вишнева 7 (вул.Малюти 7), Полтавського р-ну	шт	1	1	83	83
			Заміна ШРП м.Полтава вул.Маршала Бірюзова,15а	шт	1	1	79	81
			Заміна ШРП 93 с. Івашки вул. Дружби, Полтавського р- ну	шт	1	1	83	83
			Заміна ШРП 63 с. Гожули (с.Лавки) вул. Інженерна,.Гостинна, Полтавського р-ну *****	шт	1	0	79	0
			Заміна ШРП 234 с. Рибці вул. Агітаційна, Полтавського р-ну	шт	1	1	79	79
			Заміна ШРП 33 м. Полтава вул. Лазурна, Полтавського р- ну *****	шт	1	0	76	0
			Заміна ШРП 255 м. Полтава вул. М.Бірюзова 43	шт	1	1	67	68
			Заміна ШРП 73 с. Розсошенці вул. Лісна (Лісгоспзаг), Полтавського р- ну *****	шт	1	0	76	0

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Заміна ШРП 74 с. Розсошенці вул. Лісна (Лісгоспзаг), Полтавського р- ну *****	шт	1	0	76	0
			Заміна ШРП 178 с. Бочанівка вул. Садова 34а, Полтавського р-ну *****	шт	1	0	76	0
			Заміна ШРП 146 с. Жуки вул. 40-річчя Перемоги 34, Полтавського р-ну *****	шт	1	0	79	0
			Заміна ШРП 140 с. Тахтаулово вул. Центральна 35, Полтавського р-ну *****	шт	1	0	79	0
			Заміна ШРП 189 с. Степне вул. Дружби, Полтавського р- ну	шт	1	1	79	80
			Заміна ШРП 187 с. Степне вул. Сонячна 58, Полтавського р-ну	шт	1	1	79	79
			Заміна ШРП с.Устивиця вул.Горького В.Багачанського р-ну	шт	1	1	86	82
			Заміна ШРП с.Устивиця вул.Шевченка, В.Багачанського р-ну	шт	1	1	88	86
			Заміна ШРП с.Устивиця вул.Гоголя, В.Багачанського р-ну	шт	1	1	86	84
			Заміна ШРП с.Михайлівка, В.Багачанського р-ну	шт	1	1	86	85
			Заміна ШРП с. Якимово, В.Багачанського р-ну	шт	1	1	86	90

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Заміна ШРП с.Устивиця вул.Коцюбинського, В.Багачанського р-ну	шт	1	1	92	91
			Заміна ШРП с.Устивиця вул.Гагаріна, В.Багачанського р-ну	шт	1	1	92	91
			Заміна ШРП с.Устивиця с.Гагаріна, В.Багачанського р-ну	шт	1	1	92	93
			Заміна ШРП с.Устивиця вул.Котовського, В.Багачанського р-ну	шт	1	1	92	89
			Заміна ШРП с.Устивиця вул. Степова, В.Багачанського р-ну	шт	1	1	92	91
			Заміна ШРП 53 с. Михнівка, Решетилівського р-ну	шт	1	1	76	76
			Заміна ШРП 52 с. Михнівка, Решетилівського р-ну	шт	1	1	184	188
			Заміна ШРП 111 с. Н.Диканька, Решетилівського р-ну	шт	1	1	83	79
			Заміна ШРП 17 с. Миколаївка, Решетилівського р-ну	шт	1	1	83	83
			Заміна ШРП 6 сел. Решетилівка вул. Шевченка 223	шт	1	1	71	68
			Реконструкція	х	1	0	300	277
			Реконструкція ШРП с. Лука, Лохвицького р-ну з заміною та перенесенням ШРП ***	шт	1	1	300	277
			Технічне переоснащення					

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Інше		200	76	16654	6799
		V. Газорегуляторне обладнання						
		Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори	х	500	500	902	900
			Придбання регуляторів тиску DSR 10 STFgas (або аналог) для обмінного фонду	шт	500	500	902	900
			Регулятори ГРП					
			Регулятори ШРП					
			Інше обладнання газорегуляторних пунктів					
						500	500	902
		VI. ЕХЗ						
			Будівництво	х	1	1	41	45
			Нове будівництво СКЗ с.Порскалівка Шишацького р-ну ***	шт	1	1	41	45
			Капремонт	х	141	73	3530	3159
			Капітальний ремонт СКЗ с. Корещина - с. Землянки, Глобинського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	21	20
			Капітальний ремонт СКЗ - КР-600 с. Яроші, Глобинського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	21	20
			Капітальний ремонт СКЗ КСС 600 с.Диканька в Садова з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	27	17
			Капітальний ремонт СКЗ АРТ 1,2 с.Диканька в.Польова з заміною анодного поля	шт	1	1	28	28

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Капітальний ремонт СКЗ ПТЕ-06 с.Михайлівка, Диканського р-ну з заміною анодного поля СКЗ	шт	1	1	27	28
			Капітальний ремонт СКЗ смт.Шишаки з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	28	17
			Капітальний ремонт СКЗ Ковалівка, Шишацького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	28	17
			Капітальний ремонт СКЗ Тищенки с В Бузова, Шишацького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	28	17
			Капітальний ремонт СКЗ Баранівка, Шишацького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	26	17
			Капітальний ремонт СКЗ В Перевіз, Шишацького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	26	17
			Капітальний ремонт СКЗ В Перевіз Самарі, Шишацького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	28	29
			Капітальний ремонт СКЗ с.В.Павлівка КСС-1200, Зіньківського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	24	23
			Капітальний ремонт СКЗ с.Шилівка КСС, Зіньківського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	24	23
			Капітальний ремонт СКЗ с.Бабайкове вул.Шевченка, Карлівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	21	22

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Капітальний ремонт СКЗ с.Білухівка вул. Чапаєва, Карлівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	21	21
			Капітальний ремонт СКЗ . с. Іванівка, Карлівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	22	23
			Капітальний ремонт СКЗ м.Карлівка вул.Коцюбинського з заміною анодного поля	шт	1	1	21	22
			Капітальний ремонт СКЗ м.Карлівка вул.Польова з заміною анодного поля	шт	1	1	21	22
			Капітальний ремонт СКЗ м. Карлівка вул. 1-Травня з заміною анодного поля	шт	1	1	21	22
			Капітальний ремонт СКЗ м . Карлівка вул.Осілля з заміною анодного поля	шт	1	1	21	22
			Капітальний ремонт СКЗ с.Красне, Карлівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	21	17
			Капітальний ремонт СКЗ с.Шевченково, Карлівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	21	17
			Капітальний ремонт СКЗ м.Карлівка вул.Полтавська з заміною анодного поля	шт	1	1	21	22
			Капітальний ремонт СКЗ с.Селещина, Машівського р- ну з заміною анодного поля та СКЗ ***	шт	1	1	32	35

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Капітальний ремонт СКЗ с К.Суходілка, Машівського р- ну з заміною анодного поля	шт	1	1	22	23
			Капітальний ремонт СКЗ с.Сухоносівка, Машівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	22	23
			Капітальний ремонт СКЗ с.Бережнівка ПЕКЗ-1,2, Кобеляцького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	23	19
			Капітальний ремонт СКЗ с.В.Вакулівка КСС-1200, Козельщинського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	1	36	37
			Капітальний ремонт СКЗ с. Ганжівка КСС-600, Кобеляцького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	25	19
			Капітальний ремонт СКЗ с.Красне АРПТ-1,2 Кобеляцького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	36	37
			Капітальний ремонт СКЗ с.мт.Н-Галещина, вул.Горького КСС-600, Козельщинського р-ну з заміною СКЗ ***	шт	1	1	11	13
			Капітальний ремонт СКЗ с.мт.Н.Галещина вул.Шевченка КСС-600, Козельщинського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	1	36	37

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Капітальний ремонт СКЗ смт.Білики КСС-600, Кобеляцького р-ну з заміною анодного поля та СКЗ ***	шт	1	1	34	37
			Капітальний ремонт СКЗ с.Бродщина АРПТ-1,2, Кобеляцького р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	1	37	37
			Капітальний ремонт СКЗ с.Свердловське ПСКМ-1,2, Кобеляцького р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	1	36	37
			Капітальний ремонт СКЗ с.Свердловське ПСКМ-1,2, Кобеляцького р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	1	36	37
			Капітальний ремонт СКЗ м.Кобеляки, пр.Шкільний ПАСК-3,0 з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	23	19
			Капітальний ремонт СКЗ м.Кобеляки, вул.Леніна КСС-1200 з заміною анодного поля та СКЗ ***	шт	1	1	35	37
			Капітальний ремонт СКЗ с.Шапки КСС 600, Кобеляцького р-ну з заміною анодного поля та СКЗ ***	шт	1	1	34	37
			Капітальний ремонт СКЗ с.Др.Гребля АРПТ-1,2, Кобеляцького р-ну з заміною СКЗ ***	шт	1	1	11	14

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Капітальний ремонт СКЗ ст.Юсківці (вул.Зарчанська) з заміною СКЗ ***	шт	1	1	12	14
			Капітальний ремонт СКЗ с.Мехедівка, Лохвицького р- ну з заміною СКЗ ***	шт	1	1	12	14
			Капітальний ремонт СКЗ с.Ч.Луки, Лохвицького р-ну з заміною СКЗ ***	шт	1	1	12	14
			Капітальний ремонт СКЗ с.Венслави, Лохвицького р- ну з заміною СКЗ ***	шт	1	1	12	14
			Капітальний ремонт СКЗ с.Лука, Лохвицького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	21	17
			Капітальний ремонт СКЗ м.Лохвиця вул П.Комуни з заміною анодного поля	шт	1	1	21	21
			Капітальний ремонт СКЗ с.Гамаліївка, Лохвицького р- ну, з заміною станції катодного захисту	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	21	17
			Капітальний ремонт СКЗ м.Лохвиця вул Ватутіна 66 з заміною анодного поля	шт	1	1	21	22
			Капітальний ремонт СКЗ м.Червонозаводське вул.Чапаєва з заміною анодного поля	шт	1	1	21	22
			Капітальний ремонт СКЗ м.Лохвиця вул Пушкіна з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	1	33	34
			Капітальний ремонт СКЗ с.Хильківка, Хорольського р- ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	22	17

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Капітальний ремонт СКЗ с.Хоменки (СТОВ 'Мусіївське') з заміною анодного поля	шт	1	1	22	22
			Капітальний ремонт СКЗ№4 с.Черевки, Миргородського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	22	22
			Капітальний ремонт СКЗ КСС-600 с.Ст.Аврамівка, Хорольського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	22	17
			Капітальний ремонт СКЗ КСС-600 КСП ім.Леніна с.Ст.Аврамівка, Хорольського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	22	22
			Капітальний ремонт СКЗ КСС-600 КСП ім.Леніна с.Ст.Аврамівка, Хорольського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	22	17
			Капітальний ремонт СКЗ КСС-600 м.Миргород бурякопункт вул.Раскова з заміною анодного поля	шт	1	1	22	21
			Капітальний ремонт СКЗ Вишняки спиртзавод, Хорольського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	22	22
			Капітальний ремонт СКЗ КСС-600 вул.60 р.Жовтня 10 (м.Миргород) з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	22	17

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Капітальний ремонт СКЗ КСС-600 вул.Багачанська 52 (м.Миргород) з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	1	33	34
			Капітальний ремонт СКЗ КСС-600 вул.Комсомольська 28 (м.Миргород) з заміною анодного поля	шт	1	1	22	21
			Капітальний ремонт СКЗ АРМ-3-1.2 вул.Фрунзе (м.Миргород) з заміною анодного поля	шт	1	1	22	22
			Капітальний ремонт СКЗ вул.Дружби, 65 м.Миргород з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	23	17
			Капітальний ремонт СКЗ ГРП (Зінчаші) (вул.Зінчаші, м.Миргород) з заміною анодного поля	шт	1	1	22	22
			Капітальний ремонт СКЗ Пенькозавод вул.Хорольська, 48, Миргородського р-ну , №963 з заміною анодного поля	шт	1	1	33	34
			Капітальний ремонт СКЗ с.Білики, Миргородського р- ну з заміною анодного поля	шт	1	1	22	22
			Капітальний ремонт СКЗ с.Дібрівка СКЗП-1.2, Миргородського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	22	17

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЕХЗ	Капітальний ремонт СКЗ с.Ромодан (Віричі), Миргородського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	22	22
			Капітальний ремонт СКЗ с Руденківка, Н.Санжарського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	21	17
			Капітальний ремонт СКЗ с.Малий Кобелячок, Н.Санжарського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	21	21
			Капітальний ремонт СКЗ с.Кунцево, Н.Санжарського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	21	21
			Капітальний ремонт СКЗ с Судівка, Н.Санжарського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	21	21
			Капітальний ремонт СКЗ с.Андріївка, Н.Санжарського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	21	17
			Капітальний ремонт СКЗ КСС 600 с.Більськ, Котелевського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	21	22
			Капітальний ремонт СКЗ КСС 600 с.Котельва в.Миру з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	21	17
			Капітальний ремонт СКЗ КСС 600 с.Козловщина, Котелевського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	21	22

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Капітальний ремонт СКЗ КСС 1200 с.Котельва в.Комінтерна з заміною анодного поля	шт	1	1	21	22
			Капітальний ремонт СКЗ КСС 1200 с.Микілка, Котелевського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	21	17
			Капітальний ремонт СКЗ- 600 Чапаєвська с/рада б/оператора, Чутівського р- ну з заміною анодного поля	шт	1	1	21	21
			Капітальний ремонт СКЗ - 600 с.Стінка, Чутівського р- ну з заміною анодного поля	шт	1	1	21	21
			Капітальний ремонт СКЗ- 600 Військовий п/д с.Лисиче біля села, Чутівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	21	21
			Капітальний ремонт СКЗ 21 м. Полтава вул. Нариманівська з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	29	19
			Капітальний ремонт СКЗ 85 с. Дублянщина вул. Низова 3, Полтавського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	27	20
			Капітальний ремонт СКЗ 177 с. Кашубівка, Полтавського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	27	20

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Капітальний ремонт СКЗ 159 с. Заворскло вул. Молодіжна, Полтавського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	27	20
			Капітальний ремонт СКЗ 160 с. Зінці вул. Жовтнева, Полтавського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	27	20
			Капітальний ремонт СКЗ 299 с. Безручки, Полтавського р- ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	28	20
			Капітальний ремонт СКЗ 139 с. Ваці вул. Миру 18 сш, Полтавського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	27	20
			Капітальний ремонт СКЗ 159 с. Заворскло - Головач 2 вул. Піонерська, Полтавського р- ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	27	20
			Капітальний ремонт СКЗ 101 с. Триби, Полтавського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	25	19
			Капітальний ремонт СКЗ 316 с. Дудникове вул. Полтавська, Полтавського р- ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	27	20
			Капітальний ремонт СКЗ 293 с. Куликівка вул. Куликівська, Полтавського р- ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	27	20

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Капітальний ремонт СКЗ 261 с. Кр.Берег вул. Волочаївська, Полтавського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	28	20
			Капітальний ремонт СКЗ 170 м. Полтава вул. Опитна 3 з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	27	20
			Капітальний ремонт СКЗ 25 м. Полтава пров. Заячий. вул.Зіньківська 8 з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	26	20
			Капітальний ремонт СКЗ 38 м. Полтава вул. Коцюбинського 44 з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	27	20
			Капітальний ремонт СКЗ 289 м. Полтава вул. П.Комуни 18 а з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	28	20
			Капітальний ремонт СКЗ 319 м. Полтава вул. П.Комуни 28 з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	26	20
			Капітальний ремонт СКЗ 46 м. Полтава Психлікарня з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	26	20
			Капітальний ремонт СКЗ 59 м. Полтава вул. Ватутіна 29 з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	26	20
			Капітальний ремонт СКЗ 55 м. Полтава вул. М'ясоєдова 27/29 з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	28	20

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Капітальний ремонт СКЗ 169 с. Івонченці вул. Івончанська 3, Полтавського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	25	19
			Капітальний ремонт СКЗ 173 с. Кротенки вул. Комсомольська, Полтавського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ ***	шт	1	1	37	42
			Капітальний ремонт СКЗ 245 с. Кованьківка, Полтавського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ ***	шт	1	1	37	40
			Капітальний ремонт СКЗ м. Полтава бульвар Боровиковського 3 з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	26	20
			Капітальний ремонт СКЗ 13 м. Полтава вул. Совнаркомівська 13 (нині вул.Грушевського) з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	26	20
			Капітальний ремонт СКЗ 132 м. Полтава вул. Полюсна ГРП з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	27	20
			Капітальний ремонт СКЗ 36 м. Полтава вул. Довженко з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	26	20
			Капітальний ремонт СКЗ 40 м. Полтава вул. П.Мирного 34 з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	26	20

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Капітальний ремонт СКЗ 263 м. Полтава вул. Л.Українки 4 з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	27	20
			Капітальний ремонт СКЗ 314 м. Полтава вул. В.Тирнівська 22 а з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	26	20
			Капітальний ремонт СКЗ 451 с.Щербані (в/ч 0177), Полтавського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	29	20
			Капітальний ремонт СКЗ 39 м. Полтава вул. Енгельса — Фруктова з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	26	20
			Капітальний ремонт СКЗ 275 м. Полтава вул. Юбілейна з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	25	19
			Капітальний ремонт СКЗ 150 с. Очканівка, Полтавського р- ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	27	20
			Капітальний ремонт СКЗ 144 с. Мильці вул. Шевченко, Полтавського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	26	20
			Капітальний ремонт СКЗ 145 с. Мильці вул. Котляревського, Полтавського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	26	20

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Капітальний ремонт СКЗ 420 с. Біологічне вул. Біологічна, Полтавського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	25	19
			Капітальний ремонт СКЗ 419 с. Біологічне вул. Польова, Полтавського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	25	19
			Капітальний ремонт СКЗ 209 м. Полтава вул. Гожулянська 22 а з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	25	19
			Капітальний ремонт СКЗ 131 м. Полтава м-н Левада дит.лікарня з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	30	19
			Капітальний ремонт СКЗ с.Балюки, В.Багачанського р- ну з заміною анодного поля та станції катодного захисту	шт	1	1	40	41
			Капітальний ремонт СКЗ с.Якимово, В.Багачанського р-ну, з заміною анодного поля	шт	1	1	44	45
			Капітальний ремонт СКЗ селище В-Багачка КСС-600 з заміною анодного поля	шт	1	1	22	22
			Капітальний ремонт СКЗ село Рокита КСС-600, В.Багачанського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	24	24

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Капітальний ремонт СКЗ 40 с. Мекеньківка вул. Жовтнева, Решетилівського р-ну, з заміною анодного поля та СКЗ ***	шт	1	1	34	37
			Капітальний ремонт СКЗ 2 сел. Решетилівка вул. Новосанжарівська з заміною анодного поля та СКЗ ***	шт	1	1	34	37
			Капітальний ремонт СКЗ 3 сел. Решетилівка вул. Л.Убийвовк з заміною анодного поля та СКЗ ***	шт	1	1	34	37
			Капітальний ремонт СКЗ 67 с. В.Бакай, Решетилівського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ ***	шт	1	1	34	37
			Капітальний ремонт СКЗ 23 с. Н.Диканька, Решетилівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	21	17
			Капітальний ремонт СКЗ 11 сел. Решетилівка вул. 1 Травня з заміною анодного поля	шт	1	1	22	22
			Капітальний ремонт СКЗ 10 сел. Решетилівка вул. Коваленка з заміною анодного поля	шт	1	1	22	21
			Капітальний ремонт СКЗ 83 с. Жовтневе, Решетилівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	21	17
			Капітальний ремонт СКЗ 41 с. Михнівка, Решетилівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	22	22

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Капітальний ремонт СКЗ (88) с. Піщане, Решетилівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	23	22
			Капітальний ремонт СКЗ (89) с. Піщане, Решетилівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	22	17
			Капітальний ремонт СКЗ с. Демидівка, Решетилівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	22	17
			Капітальний ремонт ,СКЗ 33 с. Потічок Решетилівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	22	21
			Капітальний ремонт СКЗ 46 с. Каленики, Решетилівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	22	17
			Капітальний ремонт СКЗ 48 с. Каленики, Решетилівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	22	17
			Капітальний ремонт СКЗ 19 с. Литвинівка, Решетилівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	Профінанс. придбання м-лів	22	17
			Реконструкція	х	2	2	91	92
			Реконструкція СКЗ-600 с.Озера, Кобеляцького р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	1	42	42

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Реконструкція СКЗ 6 с. Д.Яківці вул. Нагорна 15, Полтавського р-ну з заміною анодного поля та станції катодного захисту	шт	1	1	49	50
			Технічне переоснащення					
			Інше					
					144	76	3662	3296
VII. Інше								
			Будівництво					
			Капремонт	х	5	5	44	44
			Капітальний ремонт ГК на газопроводі в/т с.Орданівка, Диканського р-ну з ремонтom цегляної кладки	шт	1	1	12	12
			Капітальний ремонт ГК на газопроводі с/т м.Лохвиця, вул.Тельмана, Перемоги з ремонтom металевого покриття	шт	1	1	6	6
			Капітальний ремонт ГК на газопроводі Газопровід с/т с.Харсіки Чорнухинського р- ну з ремонтom металевого покриття	шт	1	1	6	6
		Газові колодязі	Капітальний ремонт ГК на газопроводі в/т КСП Леніна смт.Чутове (біля ГРП) з ремонтom металевого покриття	шт	1	1	10	10
			Капітальний ремонт ГК на газопроводі низького тиску с.Устивиця вул. Шевченка, В.Багачанського р-ну з ремонтom металевого покриття та огорожі	шт	1	1	10	10

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Реконструкція					
			Технічне переоснащення					
			Інше		5	5	44	44,0
VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки								
АВТО		Спеціалізована Техніка	Капремонт					
			Придбання	х	2	2	2370	1483
			Придбання автомобілів аварійної газової служби "Volkswagen" (або аналог)	шт	2	2	2370	1483
			Технічне переоснащення					
		Легковий автотранспорт	Капремонт					
			Придбання					
			Технічне переоснащення					
		Інший автотранспорт	Капремонт					
			Придбання	х	9	5	2722	1880
			Придбання автомобілів ГАЗ-33023-244 (бортовий з тентом, здвоєна кабіна, 6 місць) (або аналог)	шт	4	0	1444	0
	Придбання автомобілів FIAT DOBLO CARGO (вантажний 2-х місний фургон) (або аналог)		шт	5	5	1278	1880	
	Технічне переоснащення			4	0	56	0	
		Встановлення газобалонного обладнання,	шт	4	0	56	0	
					15	7	5148,0	3363
IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу								
		Оперативний облік	Секціювання					
			Дублюю чий облік					
			Капремонт вог					
			Встановлення обліку ГРП, ШРП					
		Спеціалізовані лабораторії	Будівництво					
			Капремонт					
			Модернізація					

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВТВ				х	12907	12355	21941,9	20630,0	
		Індивідуальний облік населення	Встановлення індивідуальних лічильників *****	шт	12907	12355	21941,9	20630,0	
		Заміна індивідуальних лічильників		х	6249	158	8436,4	2399,0	
			Заміна лічильників (обмінний фонд) *****	шт	6249	158	8436,4	2399,0	
		Обмінний фонд індивідуальних лічильників							
		Будинковий облік населення							
		Взірцеве обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок							
		Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)		х	х	х	43269,3	0,0	
			Заміна лічильників (дистанційний облік)	шт	15591	0	21047,9	0,0	
			Дистанційний облік	шт	26935	0	22221,4	0,0	
					х	х	73647,6	23029,0	
Прилади	К. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання								
		Прилади , системи	Придбання	х	1	0	492	0	
			Апаратний комплекс на базі Хроматографу "Хромос ГХ-1000" (або аналог)	шт	1	0	492	0	
			Диспетчеризація						
			Заміна						
	Капремонт								
						492	0,0		
XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій									
		Закупівля		х	90	70	952	612,0	

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
ІТ		Обладнання	Комп'ютер в зборі (компютер R-LINE з процесором AMD-5300 w/Fan, монітор 18.5" Philips 193V5LSB2/10, ДБЖ APC BE550G-RS — або аналоги)	шт	35	11	405	136		
			Ноутбук Lenovo ideapad 100 (або аналог)	шт	7	30	44	43		
			Монітор 18.5" Philips 193V5LSB2/62 TFT (або аналог).	шт	20	7	46	16		
			Принтер HP LaserJet P1102 (CE651A) (або аналог)	шт	15	11	42	45		
			Принтер HP LaserJet Pro M402n (або аналог).	шт	4	2	32	14		
			БФП HP LaserJet Pro M125a (CZ172A) (або аналог)	шт	5	5	23	21		
			БФП Konica Minolta bizhub 164 (або аналог)	шт	1	2	12	48		
			Сервер DELL PowerEdge T630 (або аналог)	шт	1	2	292	289		
			Комп'ютер в зборі (компютер Dell Vostro 3250 SFF з монітором DELL 24" IPS VGA HDMI — або аналоги)	шт	2	0	56	0		
			Підтримка							
			Модернізація							
			Закупівля			х	39	18	1203	123,0
			Розробка та впровадження Геоінформаційної системи (ГІС) QGIS конфігурація "Газові мережі"			од.	1	0	980	0
			Програмне забезпечення			од.	1	1	30	30

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			ПЗ OEM Win Pro 10 SNGL OLP NI (або аналог)	од.	2	0	17	0	
			ПЗ OEM Win Pro 10 64Bit (FQC-08909) (або аналог)	од.	35	17	176	93	
			Підтримка						
			Оновлення						
		ІТ послуги	Телеком						
			Спецзв'язок						
			Інше	х	1	0	250	0,0	
			Технічна підтримка впровадження Геоінформаційної системи (ГІС)	од.	1	0	250	0,0	
					130	88	2405	735,0	
		ХІІ. Інше							
		GPS навігації	Закупівля	х	11	0	29	0,0	
			GPS навігатори — пристрій контролю руху "Глобус" G5 (або аналог)	шт	11	0	29	0,0	
					11	0	29,0	0,0	
		ВСЬОГО, в тому числі:	х	х	х	х	109970,6	43766,0	

* - Планований обсяг фінансування вказаний відповідно затвердженого Плану розвитку газорозподільних систем ПАТ "Полтавагаз" на 2017-26рр. Фактична сума коштів на роботи по запланованим обсягам та заходам, які пов'язані з розвитком ГТС. що передбачена структурою затвердженого тарифу, відповідно фактичного обсягу розподілу природного газу за 2017р.— 44058,72 тис.грн. (без ПДВ);

** - фактичний обсяг фінансування заходів вказаний з урахуванням положень п.4 гл.5 розділу IV Кодексу газорозподільних систем

*** - зміни вартості запланованих заходів відбулися за рахунок зміни проектних рішень та здорожчання обладнання та матеріалів, що було враховано в змінах до Плану розвитку

****- довиконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2016 — 2027 рр. (інвестиційної програми ПАТ"Полтавагаз" на 2016 рік) згі

***** - недовиконання даних заходів обумовлено зменшенням обсягу транспортування природного газу розподільними трубопроводами та отриманням збитків в 2017 р. по ліцензованій діяльності з розподілу природного газу, що значно зменшило суму фактичних джерел фінансування в порівнянні із схваленими.

***** - джерело фінансування Інвестиційної програми розраховане відповідно тарифу на розподіл природного газу, що був затверджений Постановою НРЕКП №372 від 28.03.2017р., яка в подальшому була скасована.

***** - відображено фінансування встановлення індивідуальних лічильників газу без урахування фінансування, що було відображено в Звітній інформації щодо виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2016 — 2025 роки 1718,70 тис.грн. (без ПДВ), але з урахуванням фінансування придбання лічильників у кількості 1000 шт на суму 867,50 тис.грн. (без ПДВ). Середня вартість встановлення індивідуального лічильнику газу в 2017 році — 1,739 тис.грн. (без ПДВ);

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ **
1	2	3	4	5	6	7	8	9

***** - відображено фінансування заміни індивідуальних лічильників газу з урахування фінансування придбання лічильників у кількості 2390 шт. На суму 2182,64 тис.грн. (без ПДВ). Середня вартість заміни індивідуального лічильника газу в 2017 р. - 1,373 тис.грн. (без ПДВ).

Голова правління

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Заступник голови правління — головний інженер

(підпис)